柳城县财政绩效评价结果公开
	项目名称
	校舍安全保障机制补助项目

	项目单位
	柳城县实验小学

	主管部门
	柳城县教育局

	项目所属年度
	2024年

	项目预算安排
（单位：万元）
	1234万元

	项目实际支出
（单位：万元）
	720万元

	项目评价结果
（分数、等级）
	86分，绩效评价等级为“良好”，“二等等次”

	
总体评价结论


	项目建设内容为：建设3#教学综合楼1栋，建筑占地面积 768.74平方米，总建筑面积 3983.80平方米，建筑层数为地上5层。项目于2024年1月27日开工建设，计划完工时间为2024年9月4日。项目的实施将有效改善学校学生的教学生活条件，增强学校接纳学生的能力，提高学校的教学环境，对辖区教育的协调发展起到积极作用。

	




主要问题与建议






	（一）存在主要问题
1.项目质量与安全监管不到位；
2.项目会计核算有待规范；
3.项目工期滞后，影响项目效益的发挥。
（二）对策建议
1.强化项目质量与安全全流程监管；
[bookmark: _GoBack]2.规范项目会计核算；
3.加强项目工期进度管控。
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