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	柳城县电子商务进农村综合示范县项目进度表   
 （2019年10月）

	统日期：2019年10月

	序号
	项目名称及建设内容
	项目类型
	扶持资金额度（万元）
	完成时限
	项目进度
	项目承办单位名称
	承办单位责任人
	备注

	1
	电子商务县级服务中心装修工程竣工咨询服务
	公共服务体系
	0.52
	2017年11月
	完成
	柳城县长信工程咨询服务部
	张军
	

	2
	电子商务县级服务中心物流仓储楼工程预算造价
	公共服务体系
	0.37
	2016年6月
	完成
	柳城县长信工程咨询服务部
	张军
	

	3
	电子商务县级服务中心建设工程竣工结算审核
	公共服务体系
	0.41
	2017年6月
	完成
	柳城县长信工程咨询服务部
	张军
	

	4
	电子商务进农村综合示范项目县级服务中心仓储用房工程设计
	公共服务体系
	4.95
	2016年6月
	完成
	柳城县规划勘察建筑设计所
	周继祥
	

	5
	农村电子商务公共服务体系村级服务点建设
	公共服务体系
	90
	2017年1月
	完成
	中国邮政集团公司广西壮族自治区柳城县分公司
	刘璇
	

	6
	柳城县农村电子商务合作项目
	公共服务体系
	210
	2016年10月
	完成
	阿里巴巴（中国）软件有限公司
	邱娟
	

	7
	柳城县电子商务县级服务中心装修工程
	公共服务体系
	84.59
	2017年11月
	完成
	广西顺安建筑工程有限公司
	蔡立宗
	

	8
	柳城县电子商务县级服务中心装修工程
	公共服务体系
	18.88
	2016年7月
	完成
	广西五鸿建设集团有限公司
	蔡立宗
	

	9
	柳城县电子商务进农村综合示范项目县级服务中心仓储用房工程
	公共服务体系
	98.4
	2017年8月
	完成
	广西友鸿建筑工程有限公司
	杨梅
	

	10
	电子商务县级服务中心仓储用房防盗网安装等工程
	公共服务体系
	38.32
	2017年8月
	完成
	广西友鸿建筑工程有限公司
	杨梅
	

	11
	农村电子商务公共服务体系村级服务点建设
	公共服务体系
	62
	2017年1月
	完成
	柳城县“农村淘宝”项目合伙人
	邱娟
	

	12
	县级农村电子商务公共服务中心建设
	公共服务体系
	64
	2019年5月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	13
	农村电子商务公共服务体系村级服务点建设
	公共服务体系
	88
	2017年1月
	完成
	柳城县乐村淘电子商务有限公司
	谢智刚
	

	14
	柳城县寨隆镇电子商务服务站建设项目
	公共服务体系
	8
	2017年6月
	完成
	柳城县易隆电子商务有限公司
	兰辰师
	

	15
	柳城县冲脉镇电子商务服务站建设项目
	公共服务体系
	8
	2017年8月
	完成
	柳城县云创电子商务有限公司
	黄喜先
	

	16
	柳城县大埔镇电子商务服务站建设项目
	公共服务体系
	8
	2017年12月
	完成
	柳城崖山休闲农庄有限公司
	徐建友
	

	17
	太阳能生态保洁箱广告牌租赁
	农村产品上行
	25.74
	2016年6月
	完成
	中国邮政集团公司广西壮族自治区柳城县分公司
	刘璇
	

	18
	柳城县农村电子商务扩大宣传服务项目
	农村产品上行
	19.86
	2017年12月
	完成
	中国邮政集团公司广西壮族自治区柳城县分公司
	廖柳凤
	

	19
	“互联网+”产品二维码（广西）中心柳城县分中心建设项目采购
	农村产品上行
	49.21
	2017年8月
	完成
	广西天海互联网产品二维码有限公司
	薛劲涛
	

	20
	柳城县农村电子商务柳城木瓜丝品牌培育项目
	农村产品上行
	30
	2017年10月
	完成
	广西味豪食品有限公司
	冷志能
	

	21
	柳城县农村电子商务品牌培育和质量保障体系建设
	农村产品上行
	20.91
	2017年12月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	22
	柳城县农村电子商务伏虎茶品牌培育项目
	农村产品上行
	32
	2017年12月
	完成
	柳城县国营伏虎华侨农场茶厂
	何海华
	

	23
	电子商务品控中心设备采购
	农村产品上行
	46.3
	2017年12月
	完成
	柳州程中贸易有限公司
	罗章
	

	24
	柳城县电子商务进农村业务宣传品内容设计及推广顾问服务
	农村产品上行
	19
	2016年10月
	完成
	柳州领行观达诣策文化传播有限公司
	黄幸
	

	25
	柳城县电子商务进农村业务宣传服务采购
	农村产品上行
	105
	2017年12月
	完成
	柳州领行观达诣策文化传播有限公司
	黄幸
	

	26
	柳城县电子商务农产品上行项目建设
	农村产品上行
	28.2
	2017年11月
	完成
	柳州市汇冠电子商务有限公司
	蒋小波
	

	27
	柳城县电子商务农产品上行购买服务
	农村产品上行
	9.54
	2017年11月
	完成
	柳州市汇冠电子商务有限公司
	蒋小波
	

	28
	柳城云片糕申报国家地理标志保护产品技术服务
	农村产品上行
	9
	2017年6月
	正在申报
	中宇恒泰（北京）地理标志科技有限公司（中国地理标志产品服务中心）
	朱月建
	

	29
	柳城电商物流配送中心邮政仓储工程一期
	农村产品上行
	28.11
	2018年8月
	完成
	广西泓泰铖建筑工程有限公司 
	梁科
	

	
	电商物流配送中心邮政仓储工程装修款
	农村产品上行
	15.3
	2018年11月
	在建
	广西泓泰铖建筑工程有限公司 
	梁科
	

	30
	广西商务厅阿里巴巴集团第一期农村电商培训班
	农村电商培训
	1.16
	2016年9月
	完成
	阿里巴巴（中国）教育科技有限公司
	邱娟
	

	31
	广西商务厅阿里巴巴集团第二期农村电商培训班
	农村电商培训
	1.16
	2016年10月
	完成
	阿里巴巴（中国）教育科技有限公司
	邱娟
	

	32
	柳城县电子商务进农村管理型人才培训服务采购
	农村电商培训
	71.74
	2017年7月
	完成
	广西国际电子商务中心
	翁华斌
	

	33
	柳城县电子商务进农村实操型人才培训
	农村电商培训
	36.83
	2017年7月
	完成
	广西壮族自治区通信产业服务有限公司科技培训分公司
	廖正军
	

	34
	柳城县电子商务进农村培训体系建设
	农村电商培训
	3.28
	2017年12月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	35
	柳城县电子商务进农村实操型人才培训
	农村电商培训
	21.67
	2017年8月
	完成
	柳城县中等职业技术学校
	张中华
	

	36
	柳城县电子商务进农村管理人才培训
	农村电商培训
	1.2
	2017年3月
	完成
	柳州市城中区清大企业管理服务中心
	莫又阳
	

	37
	柳城县电子商务进农村实操型人才培训
	农村电商培训
	36.83
	2017年8月
	完成
	柳州市汇冠电子商务有限公司
	蒋小波
	

	38
	柳城县电子商务进农村县乡村三级物流体系培训
	农村电商培训
	14.82
	2017年10月
	完成
	柳州市科正职业培训学校
	宣宏隆
	

	39
	第三期县域电商助力农产品上行、休闲农业及区域公共品牌建设研修班
	农村电商培训
	1.44
	2017年12月
	完成
	商务部国际贸易经济合作研究院
	张明广
	

	40
	“农商互联”暨农产品电子商务创新发展研讨班
	农村电商培训
	1.44
	2017年3月
	完成
	商务部国际贸易经济合作研究院
	张明广
	

	41
	高效物流与双创人才体系构建助推农村电商精准扶贫培训
	农村电商培训
	1.48
	2018年8月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	42
	柳城县电子商务县乡村三级物流县级中心工程预算咨询服务
	物流配送体系
	0.98
	2017年6月
	完成
	柳城县长信工程咨询服务部
	张军
	

	43
	电子商务物流配送中心建设工程咨询服务费
	物流配送体系
	1.61
	2017年11月
	完成
	柳城县长信工程咨询服务部
	张军
	

	44
	柳城县电子商务县乡村三级物流县级中心设计
	物流配送体系
	4.89
	2017年6月
	完成
	柳城县规划勘察建筑设计所
	周继祥
	

	45
	柳城县电子商务物流配送中心工程项目服务费
	物流配送体系
	7.35
	2017年11月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	46
	柳城县电子商务进农村物流体系建设
	物流配送体系
	0.14
	2017年12月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	47
	柳城县电子商务县乡村三级物流体系建设
	物流配送体系
	367.64
	2017年7月
	建设中
	柳城县邸达物流配送中心
	覃宝安
	

	48
	柳城县电子商务进农村物流体系物流站点建设指导服务项目
	物流配送体系
	20
	2017年1月
	完成
	柳州科创企业管理咨询有限公司
	宣宏隆
	

	49
	柳城县电子商务物流体系村级物流站点设备采购
	物流配送体系
	83.26
	2018年6月
	完成
	广西纪升商贸有限公司
	刘诚
	

	50
	柳城县电子商务物流配送中心设备采购
	物流配送体系
	46.61
	2018年6月
	完成
	柳州悦鼎贸易有限公司
	罗章
	

	51
	柳城县电商物流配送中心邮政仓储用房工程预算造价咨询服务费
	物流配送体系
	0.15
	2018年6月
	完成
	柳城县电子商务进农村工作领导小组办公室
	黄小龙
	

	
	合计
	
	1948.29
	
	
	
	
	

	征求意见（柳城县电商办）联系电话：0772-7615487        
纪检（柳城县纪委）联系电话：0772-7612286       审计（柳城县审计局）联系电话：0772-7612299
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